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Rettung der Mauerseglerkolonie bei einem Renovationsobjekt in Kreuzlingen

Die Renovation eines Wohnkomplexes in Kreuzlingen, an dem sich Mauerseglernistorte
befinden, entwickelte sich fur den lokalen Vogelschutzverein zu einer grossen, aber auch
lehrreichen Herausforderung.

1. Das Kreuzlinger Inventar der Gebéaudebriiter wird alle 3 Jahre detailliert vom VSK
erstellt und jahrlich kontrolliert , mit Unterstitzung des Umweltberaters und der
Vogelwarte. Es gibt fur dieses Beispiel an, dass sich an dem Renovationsobjekt seit
Jahren eine Mauserseglerkolonie befindet mit bis zu 30 Vogeln. Die einzelnen Brutorte
waren nur vage bekannt, in Nischen im Giebel, in Holzspalten, vermutlich auch unter
Ziegeln. Einzelne Bewohnerinnen konnten Angaben machen, wo sie Mauersegler
gesehen/ gefunden hatten.

2. Planung und Baubewilligung
Sehr rasch musste die Gemeinde und der Vogelschutzverein reagieren, als das
Baugesuch eingereicht wurde. Wichtig ist, dass die Gemeinde bei der Baubewilligung
den Zeitrahmen beachtet, den die Mauersegler vorgeben: Wenn sich Mauersegler an
einem Gebaude befinden, ist es von Vorteil, wenn die Renovation zwischen dem 10.
August und dem 15. April stattfindet, wenn die Vogel gezogen sind. Falls dies
zeitlich nicht mdglich ist, missen entsprechende Massnahmen ergriffen werden. Das
Gerust, an dem die Ersatzkasten aufgehangt werden, muss ab dem 20. April zur
Verfugung stehen und bis zum Ende der Brutzeit, bis zum 10. August stehen bleiben.
Dafur muss aber auch die Baubewilligung L
rechtzeitig vorliegen, damit die Bauherrschaft
das Gerust planen kann! Die Gemeinde muss
nun in der Baubewilligung die Auflage
machen, dass die Nistplatze wahrend der
Bauzeit durch Gerustkasten ersetzt werden und §
dass der Zeitrahmen eingehalten werden muss. &
Bei einer umfassenden Renovation, bei der
nicht garantiert werden kann, dass Nistplatze
beeintrachtigt werden, mussen nachher neue

angelegt werden, mit einer moglichen abgedeckte Fassade mit Geriistkisten UB
Erweiterung der Kolonie. Die Massnahmen

mussen zudem fachgerecht ausgeflihrt werden. Die Bauherrschaft muss Kontakt mit
Vogelschutz oder Kanton aufnehmen.

3. Verantwortung, Beratung und Kontrolle miissen abgestimmt sein

Die Gemeinde hat die rechtliche Aufsicht an Tobias Schmid, Mehlschwalben-
beauftragter des Kantons Ubergeben, da sie keine Kapazitat fur ein so grosses Projekt
hat. Er war bei der ersten Baubesprechung dabei und hat das verbindliche Vorgehen
gegenuber der Bauherrschaft vertreten. Der Vogelschutz hat quasi notfallmassig die
Begleitung des Projekts vor Ort Gbernommen.

Fir die anspruchsvollen Massnahmen der Rettung von Mauerseglerkolonien ist eine
fachliche Beratung unausweichlich. Sie ist einbezogen in der Planung der
Massnahmen und kontrolliert die Ausfuhrung bis zur Abnahme. Sie erstellt bei einer
ersten Begehung einen Kostenvoranschlag fur die Beratung und die zu ergreifenden
Massnahmen. Iris Scholl, Mauerseglerspezialistin des Kantons Zirich, stand uns mit 4
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Ortsterminen und zahlreichen Kontakten per Mails und Fotodokumentationen zur
Verfligung. Auch Rainer Ernst in Gais ist ein profunder Spezialist fir MAS.

Die Massnahmen mussen moglichst fruh im Detail mit der Bauherrschaft
abgesprochen werden, inklusive der Anzahl und Positionierung der finalen
Nistkasten. Jede Massnahme musste am Ort kontrolliert und in mehreren Fallen
auch korrigiert werden. Der offiziell Verantwortliche hat am Schluss die Massnahmen
abgenommen mit dem VSK zusammen und mit einem Bericht an Stadt und
Bauherrschaft bestatigt.

Hilfreich ware, wenn wir im Kanton Thurgau eine Beratung aufbauen konnten,
die die Sektionen unterstiitzten kann.

4. Die Kosten

Die Kosten muss entsprechend der Bauauflage prinzipiell die Bauherrschaft tragen.
Darin enthalten sind das Beratungshonorar einer Fachperson, laut Kostenvoranschlag,
und die Baumassnahmen. Wenn die Gemeinde oder die Sektion sich beteiligen, kann
das fur die Motivation der Bauherrschaft sehr forderlich sein. In unserem Fall konnte
ein Teil der Gerustkasten gemietet werden, ein Teil hat der VSK gratis zur Verfugung
gestellt. Die finalen Nistkdsten hat ausnahmsweise der Kanton tGbernommen wegen
der Grdosse des Projektes. Den Einbau musste die Bauherrschaft finanzieren. Um das
Gelingen des Vorhabens zu unterstitzen, hat der VSK gratis gearbeitet.

Abenteuerbericht: Mauersegler in schwindelerregender Héhe

Das war nicht planbar, es kam unerwartet. Rasch musste zwischen Stadt, Kanton und
VSK vereinbart werden, wie vorgegangen wird, wer welche Kompetenzen und Aufgaben
hat. Gemeinsames Ziel: wir retten die Mauerseglerkolonie, die von der Renovation
betroffen ist. Rasch war klar, dass wir bei der Grosse des Projektes eine Beratung
hinzuziehen mussen.

Der VSK schickt der Bauleitung Dokumentationsmaterial Gber Mauersegler (Merkblatt der
Vogelwarte, Iris Scholl Broschure Nistplatze fur Mauer- und Alpensegler 2016) und nimmt
Kontakt mit der Beraterin auf. Sie wird dokumentiert mit der Statistik und Fotos des
Gebaudes.

Der 1. Oristermin  mit Bauleiter, Projektleiter,
Kantonsvertretung und VSK findet im Februar statt. |3
Thema: Umfang der Renovation und entsprechende
Massnahmen wahrend der Bauzeit: das Gerist muss am
20. April stehen, die Wande mussen bis unter das Dach B
abgedeckt werden, damit die Mauersegler nicht ihre alten
Einschlupfloécher in der Fassade benutzen. Vermittlung des
Kontaktes zur Mauerseglerspezialistin Iris Scholl. Es folgt

citied AR ,
die Organisation der Ersatzkasten flr das GerUst. Das |yis scholl sucht nach Nistorten UB
Schreinerteam des VSK baut so kurzfristig wie notig 8

Mauerseglerkasten, die an 4 Brettern montiert und mit grossen Haken versehen sind,
weitere 5 leihen wir aus Zurich aus.

Der 2. Ortstermin mit Bauleitung, Geristbauer, Iris Scholl und VSK findet am 20. April auf
dem Gerust statt. Iris Scholl und Uli Buhler untersuchen zusammen mit der Bauleitung
das gesamte Gebdude nach mdglichen Nistorten. Iris definiert anschliessend die
Positionen, wo die Ersatzkasten befestigt werden: so nahe wie mdglich an den vermuteten
Brutorten, also sehr hoch oben. Die Gerustbauer Ubernehmen die Kasten und befestigen
sie am obersten Handlauf des Gerlstes. Das muss kontrolliert und korrigiert werden.




Der VSK verteilt einen Infoflyer fur die Bewohner der Liegenschaft, der auch der auch
auf der Baustelle flr die Handwerker ausgehangt ist. Der bemuhte Bauleiter stellt sogar
einen Notfallkarton auf, falls Vogel gefunden werden. Einige Bewohner nehmen

interessiert Anteil.

Abbildung 1Walter Liithi und Peter Adolf bauen 18 MAS
Kasten

Beobachtungen:

Wir sind ab Mitte April taglich an der Baustelle. Plinktlich
am 28.April, bei sonnigem Wetter, kreisen 4 Mauersegler
um den Komplex. 6 Mauersegler fliegen pfeilschnell rufend &
in der Schlucht zwischen Block und Garagen. Sie fliegen |
ganz nah an die von Spatzen besetzten Ké&sten. Trotz
regnerischen Wetter kommen Anfang Mai 30 Végel.
Jimerio beobachtet als erster den Einflug eines
Mauerseglers in einen Nistkasten und dokumentiert das
mit seiner Kamera. Die Regenperiode und die Kélte
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machen den Mauerseglern das Leben schwer und uns das geweis: die MAS haben die Kisten
Beobachten. Mitte Juni sehen wir Einfliige in mindestens 7 entdeckt]pP

Nistkédsten. Wéahrend der Ferienzeit wechseln sich mehrere

Vereinsmitglieder ab mit den Beobachtungen. In nicht abgedeckten Vorbauten haben die
MAS auch noch Einschlupféffnungen gefunden.

Dann, Mitte Juli, kurz bevor die Fassade mit dem Hochdruckreiniger abgespritzt werden
soll, beobachten wir Anfliige in den Giebeln. Notfallméssig klettere ich an einem stillen
Sonntagmorgen auf das Gertst und untersuche alle Giebel. Aus mehreren Késten hére
ich das leise Wimmern der Mauerseglerjungen. In den Nischen und Giebeln ist es aber
ruhig und ich gebe dem Bauleiter griines Licht fir die Weiterarbeit. Es waren wohl
neugierige Jungvégel, die Entdeckungsfliige unternahmen. In der letzten Juliwoche fliegen
einige Vobgel weg. Am 27.7. sehen wir Uber Arbon die Besammlung von 400
Mauerseglern. Aber am 28. Juli sind immer noch 5 Mauersegler da. Sie hatten wohl eine
spéte Brut, die sie ungestért beenden konnten, da das
Gertist erst Ende September abgebaut wurde.

Nun kommt das mit Spannung erwartete Resultat: die
Gertstbauer (ibergeben uns die 18 Nistkédsten. In 11 davon
haben offensichtlich Mauersegler genistet. s
Wir finden die verklebten minimalen Nestmulden im &
dunkelsten Winkel des Kastens. Vier sind sogar an den
Rand eines Spatzennestes angebaut. In einigen weiteren l
befindet sich ein wenig MAS Kot, da waren wohl die
Jungen kurz zu Besuch.

Mit diesem Ergebnis dlrfen wir hoffen, dass der Mauerseglerstandort gerettet werden
konnte. Wir hoffen, sie finden ihre neuen Wohnungen néchstes Jahr ebenfalls.

Mauerseglei‘_nesi mit Kot



Am 3. Ortstermin soll die Frage der finalen
Mauerseglernistkasten geldst werden.

Die Bauherrschaft lehnt es ab, einfache
Nistkasten an den Giebelpfetten
aufzuhangen. Die Nistkasten sollen nicht
sichtbar in die Fassade eingepasst sein.

Iris  Scholl analysiert rasch solche
Situationen und bietet Hand und Ideen fir
angepasste Losungen. Sie definiert die
mdglichen Positionen der neuen Kasten.

Sie mussen den Anspruchen der Vogel entsprechen: Freler Anflug, Schutz vor direkter
Sonneneinstrahlung, Sichtbarkeit flr die Mauersegler! Aber auch die Winsche der

Bauherrschaft werden berucksichtigt.

Der Dachdecker wird beauftragt eine Schablone zu
erstellen fur den Einbau unter dem Dachvorsprung,
hinter dem Stirnbrett zwischen den Dachsparren. Doch
aufgepasst: die Dachsparren haben keine genormten
Abstande. Wir klettern nochmal hoch und vermessen
sie und stellen fur die Dachdecker eine Tabelle
zusammen. Jeder Kasten hat einen definierten Platz.
Unser Schreiner schreckt vor keiner Muhe zurtick und
stellt innerhalb von 3 Monaten 18 Einbaukasten her. Sie

haben eine aufklappbare Ruckwand fur die Montage |0

und Wartung. Und: sie sind nummeriert, damit jeder am
richtigen Ort montiert wird. Wichtige Anforderung stellt
Iris fir die Einfluglocher: sie muissen fur die
Mauersegler sichtbar sein und einen hdlzernen Rand
aufweisen, an dem sie mit ihren Krallen Halt finden.
Geduldig spart der Spengler die Offnungen aus. Da die
Kasten auch noch gestrichen werden, bleibt uns nicht
erspart, den Maler aufzufordern,

die Offnungen der Riickwand nicht zu verkleben.

Fir die Schlusskontrolle steigen Tobias Schmid und
Uli Buhler nochmal aufs Gerust.

Im Abschlussbericht wird bestatigt, dass die
Mauerseglerkolonie fachgerecht geschitzt wurde und
die Bauabnahme erfolgen kann.

Neue integrierte MAS Kisten UB

Beratung in Mauerseglerfragen:

Sulzbacherstrasse71, 8620 Uster.
Telefon, 044 942 43 26
iris.scholl@gmx.ch

Iris Scholl, Verhaltensforschung Rainer Ernst r_ernst@gmx.ch
und Okologie, Broschiire: wohnt in Gais, Mauersegler-
Nistpatze fir Mauer- und Bauten in Rorschach,
Alpensegler (Birdlife) Kreuzlingen und Arbon




